
Progress Report 2 Solarehabilitierung & Endbericht 

 

Es ist vollbracht ! 

 

Endlich bin ich soweit den Endbericht zu schreiben, die Endabrechnung vorzulegen und einige Bilder 

anzuhaengen. Es hat geklappt aber zeitlich und arbeitsintensiv nicht so wie ich es geplant hatte. 

 

Das Endergebnis ist aber das Wichtigste, es funktioniert alles so, wie man es geplant hat! 

 

Nochmals zusammengefasst:. 3,000 Euros wurden gespendet, um dem Toro Babies Home in Fort 

Portal bei der Sanierung der Wasserversorgung zu helfen und um ein Solarsytem (1994) zu 

reparieren und zu verbessern  

 

1. Regenwassersytem zu sanieren 

2. Solaranlage zu rehabilitieren und auf den neusten Stand zu bringen 

 

Das Wasserproject war im August abgeschlossen worden, nachdem mehrere Probleme geloest 

werden mussten wie  

 

• falsch laufenden Pumpen,  

• fehlerfafte Schwimmer,  

• Luft in den Leitungen etc.  

 

Alles funktioniert nun. Wir koennen schon jetzt ein positives Fazit ziehen, die Kosten fuer Wasser 

pro Monat konnten um 150,000 Ugx (45 Euors) gesenkt werden, was wohl auch ein Ziel der 

Intervention war. 

 

2 Solaranlage  

 

Nochmals die Beschreibung des ehemaligen „Ist Zustandes“. 

 

2.1 Ist Zustand 

• 2 Haeuser haben auf den Daechern Solarpanels, Anzahl und Groesse ist noch unklar. 

• Diese Panels sind als 12 Volt verkabelt und speichern Strom in Batterien. 

• Diese Batterien 4 -6 Batterien sind unbrauchbar und muessen ersetzt werden. 

• Alle Haeser haben eine doppelte Stromversorgung einmal Hauptstrom und einmal 12 Volt 

Lampen.  

• Jeder Raum hat 6 Birnen 3 mal 220 Volt (Hauptstrom) und 3 mal 12 Volt (Solar). 

 

2.2 Solar Altsanierung 

Die Solarleitungen muessten erneuert werden und auch die 12 Volt Birnen, ein Kostenfaktor von fast 

2,500,000 Ugx. Dazu kommen noch 6 - 8 Batterien mit Kosten zwischen 2,200,000 Ugx und 2,500,00 

Ugx. Ein 12 Volt Anlage hat sehr hohe Verluste in der Verteilung des Stroms und die Kosten der 

Birnen sind 4 mal hoeher als normale Energy Savers. 

 

Es wurde diskutiert und beschlossen,dass die Solaranlage modernisiert werden sollte.  

 

2.3 Solarmodernisierung  

Man benutzt den 220 Volt Stromkreis, indem man an die Batterien einen 24 Volt auf 220 Volt 

Inverter mit Ladevorrichtung installiert. Der Stromkreis wird so gefuehrt, das die Hauptleitung fuer 

alle Lampen ueber den Inverter laufen, alle Steckdosen bleiben auf der Hauptleitung, um zu 



verhindern , dass der Inverter ueberlastet wird. Faellt der Strom aus, schaltet sich automatisch der 

Inverter ein. Will man tagsueber auf Solar fahren, schalten man die Zufuhr des Hauptstroms zum 

Inverter aus (Schalter), nun  schaltet sich der Inverteer ein und die Lampen werden ueber die 

Batteriern / Solar  mit 220 Volt gefahren. 

 

2.4 Arbeiten durchgefuehrt 

 

• Alle alten 12 Volt Leitungen wurden entfernt; 

• Steckdosen wurden von Lichtstromkreisen getrennt; 

• Lichtleitung von einem Gebaeude vom Stromzaehler abgeklemmt und mit anderem Zaehler 

zusammengefuehrt; 

• Solarpanelle auf 24 Volt ungeklemmt; 

• 2 neue Solarregler 24 Volt 30 A gekauft und eingebaut; 

• 6 neue 200 Ah Solarbatterien gekauft und installiert; 

• 2 Inverter gekauft und installiert; 

• 1 alter Sicherungkasten gegen einen neuen ausgetauscht. 

 

Probleme  

 

• Batterien und Inverter mussten bestellt werden,da nicht lokal verfuegbar; 

• Erster Regler,der angeblich (laut Angaben des Verkaeufers) sich automatisch von 12 Volt auf 

24 Volt umstellt, verrauchte nach 2 Minuten, weil er nur mit 12 Volt arbeitete (stand auch 

nirgends drauf); 

• Zweiter Regler funktionierte nur einen Tag und musste ausgetauscht werden, keine Kosten 

aber viel Rennerei; 

• 1 Inverter laedt nicht musste auch ausgetauscht werden (keine Kosten aber viel Rennerei); 

• Ein Sicherungskasten aus den 60iger Jahren musste ersetzt werden, da er zu antique war; 

• Viel erklaert, verstanden ja und dann doch nicht so ausgefuehrt wie erklaert. 

 

Trotz allem , wir haben es geschafft, Wasser und Strom beim Tors Babies Home funktionieren zu den 

ungefaheren Kosten wie geplant. 

 

Fort Portal , 30.10.2014 
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